

二级建造师建设工程施工管理试题（六）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_524804.htm)

[E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_524804.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_524804.htm) [答案] 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只高1个最符合题意）

1.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。 A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值

2.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是（ ）。 A.政治风险 B.自然风险 C.社会风险 D.技术风险

28.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。 A.反复 B.动态 C.经常 D.主动

29.工程项目的控制性施工进度计划是指（ ）。 A.单体工程施工进度计划 B.企业年度生产计划 c.施工总进度计划 D.项目施工月度计划

30.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A.项目结构分析 B.编制各层进度计划 c.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划

31.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是（ ）。 A.设计质量控制 B.施工质量控制 c.决策质量控制 D.设备质量控制

32.事中控制包括自我约束和他人监控两大环节，其关键是（ ）。 A.操作者的自我控制 B.企业内部管理者的检查检验 c.监理单位的监控 D.政府质量监督部门的监控

33.先期需要的施工材料物资和施工机械设备已经按照施工组织设计的要求进场，属于（ ）的质量预控。 A.全面施工准备阶段 B.分部分项工程施工作业准备 c.冬、雨季等季节性施工准备 D.施工作业技术活动

34.在自检工作中，全面自验的目的是（ ）。

A.证分部 工程的施工质量一次交验合格 B.保证工序质量始终处于受控状态 C.保证检验批的施工质量一次交验合格 D.保证单位工程的施工质量一次交验合格 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com