工程造价基础知识问答(二)造价工程师考试 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E5_B7_A5_ E7 A8 8B E9 80 A0 E4 c56 524447.htm 1.什么叫造价分析? 造价分析的目的是什么? 工程造价分析 , 是在建设项目施工 中或竣工后,对施工图预算执行情况的分析,即:设计预算 与竣工决算对比,运用成本分析的方法,分析各项资金运用 情况,核实预算是否与实际接近,能否控制成本分析的目的 是总结经验,找出差距和原因,为改进以后工作提供依据。 2.什么是分部工程? 分部工程是单位工程的组成部分, 是单 位工程中分解出来的结构更小的工程。如一般的土建工程, 按其工程结构可分为基础、墙体、梁柱、楼板、地面、门窗 、屋面、装饰等几个部分。由于每部分都是由不同工种的工 人利用不同的工具和材料来完成的,因此,在编制预算时, 为了计算工料等方便,就按照所用工种和材料结构的不同, 把土建工程综合划分为以下几个部工程:基础工程、墙体工 程、梁柱工程、门窗木装修工程、楼地在工程、屋面工程、 耐酸防腐工程、构筑物工程等。 3.什么是分项工程? 分项工 程是指通过较为简单的施工就能完成的工程,并且要以采用 适当的计量单位进行计算的建设设备安装工程,通常它是确 定建设及设备安装工程造价的最基本的工程单位,例如,每 立方米砖基础工程;一台某型号机床的安装等。4.概算与预 算的区别是什么? 工程建设预算泛指概算和预算两大类 . 或 称工程建设预算是概算与预算的总称。概算和预算大致有如 下区别:(1)所起的作用不同,概算编制在初步设计阶段 ,并作为向国家和地区报批投资的文件,经审批后用以编制

固定资产计划,是控制建设项目投资的依据;预算编制在施 工图设计阶段,它起着建筑产品价格的作用,是工程价款的 标底。(2)编制依据不同,概算依据概算定额或概算指标 进行编制,其内容项目经扩大而简化,概括性大,预算则依 据预算定额和综合预算定额进行编制,其项目较详细,较重 要。(3)编制内容不同,概算应包括工程建设的全部内容 ,如总概算要考虑从筹建开始到竣工验收交付使用前所需的 一切费用:预算一般不编制总预算,只编制单位工程预算和 综合预算书,它不包括准备阶段的费用(如勘察、征地、生 产职工培训费用等)。5.什么是工程建设定额?所谓"定额 "是指从事经济活动时,对人、财、物的限定标准。如定员 (定工时),定质(定质量)、定量(定数量)、定价(定 价格)等,工程建设的产品价格是国家采取特定的方法和形 式,即工程建设定额来确定的。 工程建设定额是建筑工程预 算定额、综合预算定额、核算定额、建筑安装工程统一劳动 定额、施工定额和工期定额等的总称。它是实行"三算"制 度的基础。常言设计有概算,施工有预算,竣工有决算,这 "三算"都是按照工程建设定额进行编制的。在社会主义国 家中,定额是实行经济核算和编制计划垢依据,也是现代化 科学管理的基础和重要内容。 6.什么是预算定额? 建设工程 的预算定额是用来确定建设工程产品中每一分部分项工程的 每一计量单位所消耗的物化劳动数量的标准。换言之,它是 确定每一计量单位的分部分项工程内容所消耗的人工和材料 数量以及所需要的机械台班数量的标准。 7.预算定额的作用 是什么?工程预算定额的主要作用大致有以下几个方面:

(1)是编制预算和结算的依据;(2)是编制单位估价表的

依据;(3)是据以计算工程预算造价和编制建设工程概算定 额及概算指标的基础(4)是施工单位评定劳动生产率进行经 济核算的依据。 8.什么工期定额 ? 建筑安装工程工期定额 , 是依据国家建筑工程质量检验评定标准施工及验收规范有关 规定,结合各施工条件,本着平均、经济合理的原则制定的 ,工期定额是编制施工组织设计、安排施工计划和考核施工 工期的依据,是编制招标标底,投标标书和签订建筑安装工 程合同的重要依据。 9.怎样计算工期? 工期定额的工期一律 以月为计算单位。单位工程的工期是指赍基础工程破土开工 之日起,完成全部工程或定额子目规定的内容,并达到国家 验收标准的全部日历天数。因不可抗拒的自然灾害造成造成 的工程停工,经当地建设主管部门核准,可按实际停工和处 理的天数顺延工期;因重大设计变更或建设(发包)单位签 证后,可按实际停工天数顺延工期。 实行冬季施工地区,由 于施工技术不允许或经济不合理,不能继续施工的,经建设 (发包)单位同意,可按实际停工天数顺延工期,但顺延天 数 , Ⅱ类地区不得超过采暖期40%。Ⅲ类地区不得超过50%。 (百考试题造价) 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com