

专业知识（三）辅导：项目经理部的基本构成（三）岩土工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022__E4_B8_93_E4_B8_9A_E7_9F_A5_E8_c63_525219.htm

七、项目动态管理信息系统与计算机应用 现代社会是信息社会，信息既是管理、组织、计划、决策的重要依据，又是生产经营过程中进行组织、控制的主要手段。因此，信息是组织中沟通联络的媒介，犹如一个组织的“神经网络系统”，在管理中占据着重要的位置。信息管理是一个比较复杂的管理过程，包括信息搜集、信息加工、信息传输、信息存储、信息检索等内容，并且管理要求很高，既要准确迅速，又要经济适用。例题：信息管理是一个比较复杂的管理过程，包括（ ）等内容。A．信息搜集及信息检索；B．信息加工；C．信息传输；D．信息存储；E．信息制作。答案：ABCD。工程项目建设过程具有信息量大、变化多、分布不均匀的特点，要顺利地实现项目总目标，就必须形成一个有效的管理信息系统(Management Information System简称MIS)，为项目管理层提供及时准确的决策依据。同时，项目管理的一个重要特征是动态管理，它要求整个公司的人、财、物、机等各种资源在各项目中动态平衡，优化配置，产生最佳的组合效益。因此，经营决策层必须随时掌握公司各种资源在空间、时间上的分布状况和变化程度，这就要求各类信息能及时准确地搜集、传递和处理。项目动态管理系统就是一个由人、计算机、通讯设备等硬件和软件组成的，能进行信息搜集、传输加工、保存和使用的系统，围绕人、财、物、机等生产要素频繁流动过程，加强信息的搜集、处理、反馈、跟踪，对项目实

行动态管理。 例题：工程项目建设过程具有（ ）的特点。 A . 分布不均匀； B . 单一性； C . 变化多； D . 独立性； E . 信息量大 答案：ACE。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com