

2008年一级建造师考试《项目管理》习题28一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/526/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_526661.htm

1、安全控制的具体目标包括()。
A、缩短建设工期的目标 B、减少或消除人的不安全行为的目标
C、减少或消除设备、材料的不安全状态的目标 D、改善生产环境和保护自然环境的目标
E、减少建设项目总投资的目标

2、“职业健康安全管理体系”是组织寻求实现()的途径和方法。
A、职业健康安全管理体系总要求 B、职业健康安全方针和目标
C、法规和其他要求 D、持续改进

3、属于进度纠偏的经济措施的是()。
A、调整工作流程组织 B、及时解决工程款支付
C、改变施工机具 D、强化合同管理

4、互联网是目前最大的全球性网络，它连接了覆盖100多个国家的各种网络，以实现连接互联网的计算机之间的数据通信。互联网由()负责维护和运行管理。
A、网络公司 B、高校、科研院所
C、学会、委员会和集团 D、通信公司

5、以下关于质量控制的解释正确的是()。
A、质量控制就是质量管理 B、质量控制仅包括所采取的管理活动
C、只要具备相关作业技术能力，就能产生合格的质量
D、要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

6、大中型工程项目的项目组成中，单项工程通常是由多个()构成的。
A、单位工程 B、单体工程
C、单个工程 D、单元工程

7、某机场航站楼项目施工，在实施成本管理的下列措施中，()属于施工成本管理的技术措施。
A、钢结构工程管理班子的任务分工 B、钢结构吊装成本目标分析
C、修订钢结构吊装施工合同条款 D、提出多个钢结构吊装方案

8、工程建设施工由于设计方面的

原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用()。 A、由施工单位直接向设计单位索赔 B、由设计单位全额承担 C、由建设单位全额承担 D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责

9、有一小型水泵房工程，未经竣工验收业主因生产急用提前占用，则该工程竣工日为()。 A、竣工验收合格日 B、业主提前占用日 C、实际竣工验收日 D、承包商申请竣工验收日

10、在以下项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的是()。 A、调整进度管理方法 B、调整工作流程组织 C、改变施工方法 D、强化合同管理 E、调整任务分工

答案 1、BCD 2、B 3、B 4、C 5、D 6、A 7、D 8、D 9、B 10、BE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com