

投资实施精析：建设项目进度管理与控制的内容与要求  
投资建设项目管理师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/535/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E5\\_AE\\_9E\\_E6\\_c41\\_535744.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_535744.htm) 三、内容讲解 7.1 建设项目进度管理与控制的内容与要求

7.1.1(了解)建设项目进度管理与控制的目的 通过对进度计划的管理，实现项目总进度的控制，使建设项目按预定的时间目标竣工投产。

7.1.2(熟悉)建设项目进度计划系统 建设项目的进度计划系统是逐步形成的。

1)由不同深度的进度计划构成的进度计划系统，包括：  
项目总进度计划； 项目子系统进度计划； 项目子系统  
中的单项工程进度计划。

2)由不同功能的计划构成的进度计划系统，包括：  
指导性进度计划； 控制性进度计划；  
实施性(操作性)进度计划等。

3)由不同的项目建设参与方提供的计划构成的进度计划系统，包括：  
建设项目业主编制的整个项目的实施进度计划； 工程设计进度计划； 工程施工及设备  
安装进度计划； 设备、材料采购和供货进度计划等。

4)由不同周期的计划构成的进度计划系统，包括：  
长期建设进度计划； 中期建设进度计划； 近期进度计划，如年度、季度、月、旬计划等。

7.1.3(熟悉)建设项目进度控制的特点 (1)进度计划管理和控制具有动态性 (2)进度计划管理和控制带有创造性 (3)进度计划管理和控制的阶段性 (4)进度计划管理和控制的不均衡性 (5)进度计划管理和控制的复杂性

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)