

投资实施精析：内容提要及考试要求投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/535/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E5\\_AE\\_9E\\_E6\\_c41\\_535745.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_535745.htm)

一、内容提要：本章介绍了项目实施期采用的进度计划的主要类型、编制方法；进度控制方法和进度计划调整技术。建设项目管理师要重点掌握进度计划系统、计划编制方法、进度计划的监督和控制、各类动态监控报告的分析 and 进度计划的调整与更新。

二、考试要求

7.1 建设项目进度管理与控制的内容与要求

7.1.1 (了解) 建设项目进度管理与控制的目的

7.1.2 (熟悉) 建设项目进度计划系统

7.1.3 (熟悉) 建设项目进度控制的特点

7.1.4 (熟悉) 建设项目实施各阶段的进度控制任务

7.1.5 (熟悉) 影响建设项目进度目标实现的主要因素

7.2 建设项目进度计划的编制方法

7.2.1 (掌握) 建设项目里程碑进度计划和编制

7.2.2 (掌握) 建设项目横道图进度计划的编制方法

7.2.3 (掌握) 建设项目网络计划的行业标准

7.2.4 (掌握) 建设项目工程网络计划的类型

7.2.5 (掌握) 工程网络计划的时差概念

7.2.6 (掌握) 工程网络计划有关时间参数的计算

7.2.7 (掌握) 关键工作和关键线路的确定

7.3 建设项目进度控制的基本方法

7.3.1 (了解) 建设项目进度计划编制方法

7.3.2 (熟悉) 建设项目进度控制的基本措施

7.3.3 (熟悉) 建设项目进度控制的方法

7.3.4 (掌握) 建设项目进度动态监测的各类报告

7.3.5 (掌握) 建设项目进度计划的调整

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)