

监理工程师考试案例分析冲刺经典题3监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/535/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c59\\_535867.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_535867.htm)

案例一 某挖土方工程，拟完工程量为2000立方米，计划单价为19元/立方米，已完工程量为3000立方米，实际单价为18元/立方米。问题：

(1)拟完工程计划投资。(2)已完工程实际投资。(3)已完工程计划投资

(4)投资偏差。(5)进度偏差。答案：

(1)拟完工程计划投资=2000×19=38000元

(2)已完工程实际投资=3000×18=54000元

(3)已完工程计划投资=3000×19=57000元

(4)投资偏差=54000-57000=-3000元

(5)进度偏差=38000-57000=-19000元

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)