

09年一级建造师项目管理试题与答案(2)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_536952.htm

- 1、在钢材供货合同中约定：钢材订购价值为2000万元，中途退货的违约金按价值的0.3%计算。供货方(某钢厂)在交付价值1200万元钢材后，订购方(建设单位)因资金短缺，压缩工程建设规模，钢材用量减少，便向供货方提出剩余钢材退货，订购方应向供货方支付的违约金为()万元。 A、6 B、3.6 C、2.4 D、4.8
- 2、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程、专业工程应进行()。 A、全部检验 B、免去检验 C、功能性抽样检测 D、抽样检验
- 3、关于合同一方未遵守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定有()。 A、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款 B、由于管理疏忽造成对方损失的赔偿条款 C、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款 D、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定 E、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，不及时支付工程款的处理规定
- 4、下列关于国际工程承包在实施阶段管理工作表述正确的是()。 A、物资采购管理是实施工程管理并取得利润的重要手段 B、质量管理的重点是确保施工方案的技术可行性 C、分包商管理中心任务是协调分包与发包人的关系 D、移交和竣工验收管理是确保按时完成工程的重要环节
- 5、大气污染物通常是以()状态形式存在于空气中。 A、离子和原子 B、烟尘和烟雾 C、气体和粒子 D、气味和灰尘
- 6、某工程项目实施过程中，监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准，监理人应当()。 A

、自行对设计进行修改 B、直接要求设计人更正 C、要求承包人提出变更建议 D、书面报告委托人并要求设计人更正 7、以下属于合同诊断的内容是()。 A、拖欠工程款的合同责任 B、分析合同差异责任 C、索赔程序 D、合同跟踪 8、双代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的联系、区分和()三个作用。 A、交叉 B、汇合 C、分流 D、断路 9、管理信息系统是基于计算机的管理的信息系统，主要用于()的人、财、物、产、供、销的管理。 A、项目 B、企业 C、产业 D、行业 10、某大学新校区建设施工，拟按项目组成编制施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各()中。 A、单体工程 B、单项工程 C、分部工程 D、分项工程 答案 1、 C 2、 C 3、 BCDE 4、 A 5、 C 6、 D 7、 B 8、 D 9、 B 10、 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com