

09年一级建造师项目管理试题与答案(4)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_536954.htm

1、在FIDIC合同条件下，在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间，承包人()。
A、可以延误相应工作 B、不应延误任何工作 C、可以停止相应工作 D、可以停止任何工作

2、供货方进度计划应包括供货的()等所有环节。 A、加工制造 B、保险 C、投标 D、仓储

3、下列()不属于NEC合同形式。 A、单价合同 B、固定总价合同 C、目标单价合同 D、成本加酬金合同

4、施工方的项目管理除了施工总承包方的项目管理之外，还包括()的项目管理。 A、施工材料供货方 B、设计协调管理方 C、建设项目总承包方 D、施工分包方

5、建设工程施工劳务分包合同中，()负责与发包人、监理、设计及有关部门联系。 A、工程承包人 B、工程师 C、劳务分包人 D、劳务分包人的技术负责人

6、建设项目进度控制的目的是通过控制以实现工程的()。 A、预测目标 B、约定目标 C、进度目标 D、实际目标

7、确定职业健康安全管理的总方向和总原则的要素是()。 A、职业健康安全管理的总要求 B、职业健康安全方针 C、对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 D、结构与职责

8、组织在建立和评审环境管理体系的目标时，应考虑的因素主要有()。 A、环境影响因素 B、人的不安全行为 C、遵守其他要求的承诺、相关方要求等 D、物的不安全行为 E、遵守法律法规

9、竞争性成本计划带有成本战略性质，是项目()。 A、投标阶段商务标书的基础 B、投标阶段技术标书的支撑 C、实施方案制定的依据 D、指导性成本计划的深化

10、根据

项目进度控制不同的需要和用途，业主方和项目各参与方可以按()构建建设工程项目多个不同的进度计划系统。A、不同计划深度 B、不同项目参与方 C、不同计划功能 D、不同计划方法 E、不同计划周期 答案 1、B 2、A 3、B 4、D 5、A 6、C 7、B 8、ACE 9、A 10、ABCE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com