

在项目的实施阶段中项目的总进度内容二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/537/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9C\\_A8\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_9B\\_AE\\_E7\\_c55\\_537293.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/537/2021_2022__E5_9C_A8_E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_c55_537293.htm) 在项目的实施阶段，项目的总进度不仅只是施工进度，还包括：（1）设计前准备阶段工作进度；（2）设计工作进度；（3）招标工作进度；（4）施工前准备工作进度；（5）工程施工和设备安装工作进度；（6）工程物资采购工作进度；（7）项目动用前的准备的工作进度等。建设工程项目总进度目标论证时，应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作交叉进行的关系。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)