

投资实施精析：建设项目工程保险实务投资建设项目管理师
考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_538585.htm

11.3 建设项目工程保险实务 11.3.1 (掌握) 制定建设项目工程保险方案的基本原则

(1) 有效性原则：选择投保险种首先应该考虑的因素。(2) 严密

性原则：应注意纵向与横向风险保障。(3) 合理性原则：1. “

可保风险” 2. 将建设项目作为一个整体 (4) 经济性原则 11.3.2 (

掌握) 建设项目工程保险方案的制定 (1) 工程保险方案的内容

对于保险需求进行定性和定量分析；对于保险产品进行专业

研究；选择保险公司；确定保险条款、条件和保费；签订工

程保险合同等。(2) 工程保险方案的制定方式 一是经过比较，

选择一家保险公司作为建设项目的风险管理顾问，提供保险

服务 二是培养自己的风险管理专业人才，建立风险管理部，

集中统一负责风险管理工作 三是委托给外部的专业机构，如

保险经纪人或者是保险顾问，提供保险安排服务 11.3.3 (熟悉)

建设项目工程保险的保险公司选择 (1) 选择保险公司的主要因

素 一个是保险公司的实力、承保能力和技术；另一个是保险

公司、特别是相关人员对于项目的理解和沟通能力。(2) 选择

保险公司的主要方法：招标。可分两个阶段：第一个阶段为

保险方案的招标。第二个阶段为通过招标选择保险人。(3) 关

注再保险风险分散 对一些大型、或者超大型的建设项目，项

目的风险金额往往超过了一家保险公司能够承担的能力，通

常解决这个问题的方法是安排再保险。(4) 选用共同保险的注

意事项 如果投保人由于种种原因，不得不选择共同保险时，

必须要求保险公司形成一个共保体，并确定一家保险公司作

为首席承保人，负责协调各家保险公司，并对投保人负责。

11.3.4(熟悉)建设项目工程保险的基本流程 (1)申请承保：由投保人向保险公司提交投保申请文件并提供必要的资料，如：工程地质报告、工程设计书、工程略图、工程合同、工程量清单、工程进度表等。(2)申请理赔：在第一时间向保险公司报案，协助保险公司进行损失确定的有关工作。(3)申请批改：签订保险合同后，被保险人如对保险合同中的有关内容有新的要求和意见，可向保险人提出批改保险合同的要求，经双方协商确定，由保险人出具批单。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com