

2009年质量、投资、进度控制练习题(4)监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/538/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_B4\\_A8\\_c59\\_538229.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_538229.htm)

1. 根据FIDIC合同条件的规定，( )是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。  
A. 分解计量法 B. 均摊法 C. 凭据法 D. 断面法
2. 下列不属于竣工决算内容的是( )。  
A. 竣工财务决算报表 B. 竣工财务决算说明书 C. 竣工财务比较分析 D. 竣工工程平面示意图
3. 新增固定资产的第一部分工程费用内容不包括( )。  
A. 设备及工器具费用 B. 建筑工程费 C. 建设单位管理费 D. 安装工程费
4. 在工程建设过程中，向有关部门提出各种申请审批手续的延误，或者合同签订时遗漏条款、表达失当，属于( )影响。  
A. 业主因素 B. 组织管理因素 C. 社会环境因素 D. 施工技术因素
5. 设计准备阶段进度控制的任务有误的是( )。  
A. 收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策 B. 编制工程项目总进度计划 C. 编制设计阶段工作计划，并控制其执行 D. 进行环境及施工现场条件的调查和分析
6. 建设单位编制的进度计划不包括( )。  
A. 工程项目前期工作计划 B. 工程项目建设总进度计划 C. 工程项目年度计划 D. 工程项目施工进度计划
7. 网络计划的目标由工程项目的目标所决定，不属于网络计划的目标是( )。  
A. 时间目标 B. 资源目标 C. 时间—资源目标 D. 时间成本目标
8. 不属于组织施工方式的是( )。  
A. 分流施工 B. 依次施工 C. 平行施工 D. 流水施工
9. 关于非节奏流水施工的特点，下列说法正确的是( )。  
A. 各施工过程在各施工段的流水节拍全相等 B. 各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空

闲时间C．相邻施工过程的流水步距相等D．专业工作队数不等于施工过程数

10．某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队总数和流水施工工期分别为( )。A．3个和20天B．4个和25天C．5个和24天D．7个和20天

11．不属于多级网络计划系统的编制原则是( )。A．整体优化原则B．复杂多变原则C．连续均衡原则D．简明适用原则

12．某项工作的工程量为320m<sup>3</sup>，时间定额为0.5工日/m<sup>3</sup>，如果每天安排2个工作班次，每班8人去完成该工作，则其持续时间为( )天。A．10B．20C．40D．80

13．通过比较实际进度S曲线和计划S曲线，获得信息有误的是( )。A．工程项目实际进展状况B．工程项目实际进度超前或拖后的时间C．工程项目实际超额或拖欠的任务量D．前期工程进度预测

14．建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括( )。A．施工进度控制目标分解图B．且施工现场材料二次搬运安排C．施工进度控制的方法和措施D．施工进度控制人员的职责分工

15．为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括( )。A．根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求B．推荐物资供应单位并签署物资供应合同C．与业主协商提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任D．提出物资供应分包方式及分包合同清单

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)