

投资实施精析：建设项目后评价的方法投资建设项目管理师  
考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/539/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E5\\_AE\\_9E\\_E6\\_c41\\_539411.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_539411.htm) 基础理论是现代系统工程与反馈控制的管理理论，亦应遵循工程咨询评估的方法与原则。(1)逻辑框架法：综合评价方法，通过投入、产出、直接目的、宏观影响四个层面对项目进行分析和总结(2)对比法：包括前后对比、有无对比和横向对比。1)前后对比法。实施前、实施后2)有无对比法。“有项目”(实施项目)、“无项目”(不实施项目)3)横向对比法。amp.同一行业内类似项目相关指标的对比(3)调查法：现场调查和问卷调查，是采集对比信息资料的主要方法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)