

投资实施精析：建设项目后评价的内容投资建设项目管理师
考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_539412.htm 15.2.7(熟悉)建设项目

后评价的内容 建设项目后评价内容，包括全过程的回顾、绩效和影响评价、目标实现程度和持续能力评价、经验教训和对策建议等四个主要方面。(1)项目全过程的回顾与评价：一般分为立项决策、建设准备、建设实施和生产运营四个阶段。

1)项目立项决策阶段的回顾与评价。 项目可行性研究报告。 项目评估报告。 项目的决策审批(核准或批准)。

2)项目建设准备阶段的回顾与评价。 工程勘察设计。 项目资金来源和融资方案。 采购招投标(含设计、咨询、施工、设备材料)。 合同条款和签订。 开工准备。

3)项目建设实施阶段的回顾与评价。 合同执行情况。 重大设计变更。 工程“三大控制”(质量、进度和投资)。 项目资金支付和管理。 项目建设管理。 项目竣工验收。

4)项目生产运营阶段的回顾与评价。 生产运行状况。 设计生产能力实现程度。 原材料消耗指标。 产品市场状况。 企业产品营销状况。 企业财务状况。 产品市场需求和竞争能力预测、财务效益和经济效益预测、项目运营外部条件预测。 企业生产运营管理。 管理体制，管理机制等。

(2)项目绩效和影响评价

1)项目技术效果评价：主要关注技术的先进性、适用性、经济性、安全性。 工艺技术和装备评价 技术效果评价

2)项目财务和经济效益评价 财务效益评价。 赢利性分析、清偿能力分析和外汇平衡分析 经济效益评价。 全投资和国内投资经济内部收益率和经济净现值、经济换汇成

本、经济节汇成本等指标。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com