

投资项目组织精析：建设项目策划的含义投资建设项目管理
师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E6_8A_95_

[E8_B5_84_E9_A1_B9_E7_c41_539896.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E9_A1_B9_E7_c41_539896.htm) 一、内容提要 2.1.建
设项目策划 2.2.动态控制原理及其应用 二、重点和难点 1. 熟
悉建设项目策划的含义 2. 掌握建设项目决策期策划、实施期
策划的基本内容 3. 掌握建设项目目标动态控制原理 4. 掌握动
态控制原理在进度管理、投资管理、质量管理中的应用 三、
内容讲解 第2章投资建设项目的策划与动态控制原理 2.1.建
设项目策划 2.1.1.建设项目策划的含义(熟悉) 建设项目策划指通
过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对项
目的决策、实施和生产运营，或决策、实施和生产运营的某
个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和
论证，为项目建设的决策、实施和生产运营服务。建设项目
策划是业主方专业管理的重要组成部分。建设项目策划的过
程和方法具有以下特点：1)策划应重视建设环境和条件的调
查与分析。2)策划是一个开放性的工作过程。3)策划是一个
知识管理的过程。4)策划是一个创新求增值的过程。5)策划
是一个动态过程。目前，我国的大部分项目并没有进行严格
、全面的项目策划，仅仅对项目的某个方面或某个阶段进行
策划，策划工作缺乏系统性，项目策划的内容和工作程序没
有明确的规定，大多是根据业主方的需要分项、分阶段进行
的。例题 建设项目策划包括_____。 A、项目决策策划 B
、项目管理策划 C、项目实施策划 D、项目运营策划 答案
：A、C、D 例题 建设项目策划是_____专业管理的重要组
成部分。 A、业主方 B、施工方 C、设计方 D、供货方 答案

: A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com