

2009年质量、投资、进度控制练习题(24) 监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_539659.htm

1. 当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。A. 多方案报价法 B. 不平衡报价法 C. 先亏后盈法 D. 内部协调法

2. 根据合同计价方式的不同，采用()时，必须明确工程承包合同标的物的详细内容、工程量及其各种技术经济指标。A. 成本加酬金合同 B. 总价合同 C. 估计工程量单价合同 D. 纯单价合同

3. 如果工程内容和技术经济指标规定很明确，工期在一年以上的项目适合于()。A. 估算工程量单价合同 B. 不变总价合同 C. 纯单价合同 D. 可调值总价合同

4. 综合单价法中，工程量清单的单价也称为()。A. 直接费单价 B. 全费用单价 C. 直接成本单价 D. 扩大单价

5. 不属于投资目标分解依据的一项是()。A. 投资构成 B. 子项目 C. 时间 D. 建设的先后顺序

6. 为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动常采用的计量方法是()。A. 分解计量法 B. 断面法 C. 图纸法 D. 凭据法

7. 下列不属于业主向承包商索赔的是()。A. 对超额利润的索赔 B. 对指定分包商的付款索赔 C. 业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D. 工期延期的费用索赔

8. 建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，最后的结算。这种结算方法是()。A. 竣工后一次结算 B. 施工前一次结算 C. 分批结算 D. 施工中结算

9. 竣工

决算是反映建设项目()的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A．实际造价和投资效果B．投入生产设备的购置费用C．新增生产能力D．新增固定资产

10．为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。下列属于进度控制的技术措施的是()。A．对应急赶工给予优厚的赶工费用B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C．审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工D．推行CM承发包模式，并协调合同工期与进度计划之间的关系

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com