

2009年质量、投资、进度控制练习题(29)监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_539993.htm

1. 以下属于可行性研究各阶段内容的是()。A. 机会研究 B. 初步可行性研究 C. 项目建议书 D. 可行性研究 E. 项目评估

2. 关于财务现金流量表的叙述，正确的有()。A. 年份起始年为0 B. 年份起始年为1 C. 现金流入减现金流出为净现金流量 D. 现金流出减现金流入为净现金流量 E. 流动资金在经济活动的期末全额回收

3. 标准设计的特点包括()。A. 以图形表示为主 B. 对操作要求和使用方法作文字说明 C. 对地域、环境的适应性要求强，因而地方性标准减少 D. 设计人员选用后稍加修改就可用于建设项目 E. 具有设计施工、经济标准各项要求的综合性

4. 建筑工程总概算是根据所包括的()等汇总编制而成的。A. 单项工程综合概算 B. 预算费用 C. 单位工程概算 D. 工程建设其他费用 E. 预备费用

5. 按建设部令第107号规定，()的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。A. 施工图预算 B. 投资估算 C. 招标标底 D. 投标报价 E. 设计概算

6. 关于投资控制目标值的叙述，正确的有()。A. 建设项目投资控制目标值包括建设项目的总目标值、分目标值、各详细目标值 B. 如果没有明确的投资控制目标就无法进行项目投资实际支出值与目标值比较，不能进行比较就不能找出偏差，不知道偏差就会使控制措施缺乏针对性 C. 投资目标值与人工单价不相适应也可以实现投资控制目标 D. 投资目标值与材料预算价格可以不相适应 E. 为厂实现投资目标值，设备价格及各项有关费用一定要与投资目标值相适应

7. FIDIC合同条件下的

变更可包括()。A . 合同中包括的、一定构成变更的任何工作内容的数量的改变B . 任何工作内容的质量或其他特性的改变C . 任何部分工程的标高、位置和尺寸的改变D . 交他人实施的任何工作的删减E . 实施工程的顺序或时间安排的改变

8 . 属于竣工决算编制依据的是()。A . 批准的可行性研究报告及投资估算书B . 招投标文件、承包合同、工程结算资料C . 工程项目建议书D . 施工过程中发生的费用记录E . 设备、材料调价文件和调价记录

9 . 为了有效控制建设工程进度，就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测，以实现对建设工程进度的()。A . 主动控制B . 纠偏控制C . 动态控制D . 事中控制E . 事后控制

10 . 关于项目建设总进度计划作用的叙述正确的有()。A . 保证项目建设的连续性B . 增强建设工作的预见性C . 确保项目按期动用D . 编制上报年度计划的依据E . 使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com