

2009年质量、投资、进度控制练习题（30）监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_539994.htm

1．建设工程组织依次施工时，其特点包括()。A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业C．施工现场的组织管理工作比较复杂D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

2．流水施工能够()。A．提高劳动生产率B．保证施工连续、均衡、有节奏地进行C．有利于资源供应的组织D．不能实施专业化施工E．导致工人劳动强度增大

3．横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是()。A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

4．(略)

5．绘制双代号网络图时，节点编号的原则是()。A．不应重复编号B．可以随机编号C．箭尾节点编号小于箭头节点编号D．编号之间可以有间隔E．虚工作的节点可以不编号

6．(略)

7．(略)

8．为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好()方面的工作。A．定期收集进度报表资料B．协助承包单位实施进度计划C．现场实地检查工程进展情况D．签发工程进度

款支付凭证E．定期召开现场会议9．确定工程施工进度控制目标的主要依据包括()。A．建设工程总进度目标对施工工期的要求a工期定额C．施工进度计划D．类似丁程项目的实际进度E．工程条件的落实情况10．编制单位工程施工进度计划时，施工顺序一般受()的制约。A．施工工艺B．施工性质C．施工条件D．施工日期E．施工组织 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com