

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习1二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_543004.htm

- 1、在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是（ ）。
A.将项目的目标进行分解
B.收集项目目标的实际值
C.对项目目标进行动态跟踪
D.找出实际值与计划值的偏差
- 2、如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值，则进度的实际值应是相对于（ ）。
A.总进度规划的实际进度
B.里程碑事件的实际进度
C.各子系统的实际进度
D.各分项工作的实际进度
- 3、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（ ）决定。
A.政府主管部门
B.业主
C.施工企业
D.监理工程师
- 4、施工企业项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，不属于其在项目管理方面任务的是（ ）。
A.施工安全管理
B.施工进度控制
C.工程合同管理
D.工程投资控制
- 5、关于项目资源管理，下列说法正确的是（ ）。
A.项目资源管理与企业管理中的资源管理是同一概念
B.确定资源的分配计划是项目资源管理的工作之一
C.项目的资源管理是针对企业的生产或经营所涉及的资源的管理
D.项目的资源管理主要是指人力资源的管理
- 6、组织和人力资源规划是（ ）的过程。
A.对项目承担组织内的成员进行重新分配
B.明确项目管理班子成员职责
C.识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系
D.进行团队建设、提高人员积极性
- 7、“自项目开始至项目完成”指的是项目的（ ）。
A.计划期
B.实施期
C.周期
D.施工工期
- 8、建设工程项目总承包在多数条件下采用（ ）。
A.变动总价合同
B.固定单价合同
C.固定总价合同
D.变动单价合同
- 9、控制项目

目标最重要的措施是（ ）。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施

10、反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是（ ）。 A.职能分工表 B.任务分工表 C.项目结构表 D.项目编码表

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com