

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习3二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/543/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_543006.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_543006.htm)

- 1、某工程量清单的工程数量有误，且实际增加数量超过合同约定幅度，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）的约定，则进行结算时（ ）。  
A.执行原综合单价  
B.增加量部分的综合单价需作调整  
C.原综合单价需作调整  
D.幅度以外部分的综合单价需作调整
- 2、某埋管沟槽开挖分项工程，计日工每工日工资标准30元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商8人窝工5天，承包商原因造成窝工10天，由此承包商提出的人工费索赔为（ ）。  
A.1200元  
B.1500元  
C.0元  
D.2700元
- 3、某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停令，承包商可索赔的施工机械使用费是（ ）。  
A.自有机械台班费  
B.自有机械实际租金  
C.机械台班上涨费  
D.租赁机械折旧费
- 4、某工程工期为4个月，承包合同价为90万元，则其宜采用的工程价款结算方式为（ ）。  
A.按月结算  
B.分段结算  
C.分部结算  
D.竣工后一次结算
- 5、按《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在确定计量结果后（ ）内，发包人应向|百考试题|承包人支付工程款(进度款)。  
A.3天  
B.7天  
C.14天  
D.28天
- 6、下列关于工程量清单作用的说法中不正确的是（ ）。  
A.工程量清单是支付工程进度款的依据  
B.工程量清单是进行工程索赔的依据  
C.工程量清单是办理竣工决算的依据  
D.工程量清单是建设工程计价的依据
- 7、分部分项工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是（ ）费用。  
A.工程项目  
B.单项工程  
C.单位工程  
D.分部分项工程
- 8、下列定额中属于企业定额性质的是（ ）。  
A.施工定额  
B.预

算定额C.概算定额D.概算指标9、在双代号时标网络计划中，可以直接识别工作的（ ）。A.开始时间B.搭接时间C.时间间隔D.总时差10、在网络|百考试题|计划中，若某项工作的（ ）最小，则该工作必为关键工作。A.自由时差B.持续时间C.时间间隔D.总时差 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)