

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习4二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/543/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_543007.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_543007.htm)

- 1、施工方案对工程进度有直接的影响，所以在对施工方案的选用进行决策时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其（ ）。A.风险性B.难易程度C.对进度的影响D.是否能缩短工期
- 2、如果只重视进度计划的编制，而不重视进度计划的（ ），则项目进度目标无法得到控制。A.对比分析B.风险因素C.必要调整D.跟踪检查
- 3、工程项目施工进度计划是针对（ ）为对象编制的。A.整个企业B.分部分项工程C.作业班组D.一个具体工程项目
- 4、实施性施工进度计划的主要作用之一的确定一个月度或旬的（ ）。A.施工质量控制点B.施工资源需要量C.施工预算成本D.分包作业合同量
- 5、建设工程项目总进度目标论证包括|百考试题|以下几项工作： 确定项目工作编码； 进行项目结构分析； 调查研究和收集资料； 进行进度计划系统的结构分析； .....。其工作步骤为（ ）。A. B. C. D.
- 6、施工质量保证体系指的是（ ）。A.施工单位的质量保证体系B.现场的施工质量管理体系C.设计单位的质量保证体系D.业主的质量保证体系
- 7、PDCA循环中，处置工作中纠偏的步骤具体是指（ ）。A.根据信息反馈为以后类似问题的质量预防提供借鉴B.采取应急措施，解决当前的质量问题和缺陷C.检查计划的执行结果D.根据计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动
- 8、事中控制包括自我约束和他人监控两大环节，其关键是（ ）。A.操作者得自我控制B.企业内部管理者检查检验C.监理单

位的监控D.政府质量监督部门的监控9、工程开工前施工组织设计的范围应该由（ ）来确定。A.招标文件B.施工合同C.工程造价D.投标报价10、工程施工|百考试题|组织设计或质量计划的核心内容是（ ），它必须在全面施工准备阶段编审完成。A.施工技术方案B.施工工艺C.操作方法D.进度计划 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)