

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习7二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_543010.htm

1、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为（ ）
A. 组织措施、技术措施、经济措施、管理措施
B. 组织措施、技术措施、经济措施、合同措施
C. 法律措施、技术措施、经济措施、合同措施
D. 组织措施、应急措施、经济措施、合同措施

2、当事人用来支持其索赔成立或索赔有关的证明文件和资料是索赔的（ ）
A. 依据 B. 证据 C. 证言 D. 参考

3、施工总承包管理模式在合同管理方面的特点是（ ）
A. 施工总%百考试题%一级建造师%承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈判、签约工作，对业主有利
B. 分包人工程款可由发包人直接支付，对施工总承包管理单位加强管理有利
C. 分包人工程款可由施工总承包管理单位支付，对施工总承包管理单位加强对分包人的管理有利
D. 业主方的招标及合同管理工作量较小

4、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须（ ）
A. 经监理工程师认可
B. 在合同中约定
C. 经双方协商一致
D. 经业主同意

5、监理人在委托人授权下，可以对任何承包人合同规定的义务提出变更，如果这些变更将对工程造成严重影响的，监理人须（ ）
A. 事先通知委托人
B. 事后通知委托人
C. 经委托人事先批准
D. 经委托人事后批准

6、信息指的是以口头、书面或电子等方式传输的（ ）、新闻、情报。
A. 数据 B. 数字 C. 文字 D. 知识

7、反映每一项信息处理过程的信息的提供者、信息的整理加工者、信息整理加工的要求和内容、以及经整理加工后的信

息传递给信息的接收者，并用框图的形式表示的是（ ）。 A. 业务流程图 B. 信息管理 workflow C. 信息处理流程图 D. 信息输出模型

8、可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程、项目管理工作的任务及（ ）对项目的信息进行分类。 A. 信息的内容属性 B. 项目管理工作要求 C. 项目的分解结构 D. 信息分类汇总

9、项目投资项编码应综合考虑概算、预算、合同价和（ ）等因素，建立统一的编码。 A. 合同金额 B. 项目投资额 C. 工程成本 D. 工程款的支付

10、施工管理信息化是工程管理信息化的一个分支，其内涵是：（ ）的开发和利用，以及信息技术在施工管理中的开发和应用。 A. 施工信息系统 B. 施工信息 C. 施工人力资源和物资资源 D. 施工管理信息资源

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com