

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习9二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/543/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_543012.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_543012.htm)

1. 业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制（ ）。A. 设计准备阶段的工作进度B. 物资采购工作进度C. 征地拆迁工作进度D. 项目动用前准备阶段工作进度E. 设计工作进度

2. PDCA循环中，各类检查的内容包括（ ）。A. 采取应急措施，解决当前的质量问题和缺陷B. 检查是否执行了计划的行动方案C. 检查实际条件是否发生了变化D. 检查没有按计划执行的原因E. 检查施工质量是否达到标准要求，对此进行评价和确认

3. 从质量控制考虑时间进度计划必须充分注意（ ）。A. 施工技术工艺的时间参数要求B. 施工工序组织的时间参数要求C. 进场的各种工程用品要进行质量检验D. 解决施工程序、施工劳动组织的问题E. 解决施工方法、施工手段的配置问题

4. 隐蔽工程验收时，应特别注意保证（ ）。A. 验收单的验收范围和实际查验的范围相一致B. 验收单的验收内容和实际查验的内容相一致C. 验收单的验收方法和实际查验的方法相一致D. 验收单的验收程序和实际查验的程序相一致E. 验收单的验收条件和实际查验的条件相一致

5. 单位工程质量验收合格应符合（ ）等规定。A. 所含分项工程的质量验收均应合格B. 质量控制资料应完整C. 所含分项工程有关安全和功能的检测资料应完整D. 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E. 观感质量验收应符合要求

6. 施工质量事故按性质后果可分为（ ）。A. 在建工程施工质量事故B. 竣工工程施工质量事故C. 施工质量事故D. 严重施工质量事故E.

重大施工质量事故7. 职业健康安全以及环境管理体系标准采用了（ ）构成一个动态循环并螺旋上升的系统化管理模式。A. 计划B. 实施C. 检查D. 处置E. 发起8. 安全事故处理的原则包括（ ）。A. 没有制定防范措施不放过B. 安全制度不落实不放过C. 事故责任者没有受到教育不放过D. 事故责任者没有处理不放过E. 事故原因不消除不放过9. 施工承包合同有关费用控制的规定中，表述正确的是（ ）。A. 施工合同价款可约定采用成本加酬金方式B. 工程预付款应在结算后一次性扣除C. 承包人应在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告D. 保修期满，承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后18天内结算E. 发包人应在受到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实10. 合同偏差的原因分析可以采用（ ）等方法进行。A. 控制图B. 因果分析图C. 成本量差、价差、效率差分析D. 直方图E. 排列图11. 索赔资料准备阶段的主要工作有（ ）。A. 跟踪和调查干扰事件B. 分析原因，明确责任和索赔的根据C. 确定索赔对象D. 收集证据E. 起草索赔文件12. 施工总承包管理模式的特点是（ ）。A. 施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，大大减轻了业主的工作B. 对分包人工程款支付只能由业主支付C. 各分包合同交叉界面的定义由施工总承包管理单位负责D. 对分包人来说，符合质量控制上的“他人控制”原则，对质量有利E. 在进行施工总承包管理单位的招标时，只确定总包管理费，没有合同造价，是业主承担的风险之一13. 工程施工合同按照计价方式可以分为以下几类（ ）。A. 总价合同B. 固定总价合同C. 单价合同D. 变动单价合同E. 成本加酬金合同14. 对于

不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程根据工程监理合同中的规定，监理人有权通知承包人（ ）。A. 停工整改B. 返工C. 继续施工事后修改D. 全部扣除相应部分工程款E. 部分扣除相应部分工程款

15. 建设项目信息管理部门主要有包括（ ）在内的5项工作任务。A. 负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行修改和补充B. 负责协调和组织项目管理班子的各项工作C. 负责信息处理工作平台的建立和运行维护D. 负责工程档案管理E. 负责编制各种报表

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)