

一级建造辅导之工程变更价款的确定程序一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_544315.htm

工程变更价款的确定

程序 合同中综合单价因工%百考试题%程量变更需调整时，

除合同另有约定外，应按照下列办法确定： 工程量清单漏

项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价

由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。 由于工

程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合

合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅

度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的

综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据

。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

问 www.100test.com