

09年一级建造师项目管理试题与答案(11)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/545/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_545398.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_545398.htm)

1、评标委员会提出评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前( )个工作日内确定中标人。 A、 10 B、 20 C、 28 D、 30

2、某工程项目承包人于2006年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2006年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2006年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2006年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为2006年( )。 A、 7月12日 B、 8月5日 C、 8月10日 D、 8月20日

3、某工程项目施工完成后，承包人按合同约定向发包人提交了完整的竣工资料及竣工验收报告，如发包人未能在规定时间内组织验收，则发包人从( )起承担工程保管及一切意外责任。 A、 承包人提交竣工验收报告的第28天 B、 承包人提交竣工验收报告的第14天 C、 发包人收到竣工验收报告的第29天 D、 发包人收到竣工验收报告的第28天

4、以下属于合同诊断的内容是( )。 A、 拖欠工程款的合同责任 B、 分析合同差异责任 C、 索赔程序 D、 合同跟踪

5、水污染物主要来源有( )。 A、 工业污染源 B、 生活污染源 C、 海洋污染源 D、 陆地污染源 E、 农业污染源

6、承包人对合同的工作范围进行%百考试题%行分析，通常是由合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范所定义。工程范围的界限应很清楚，否则会影响工程变更和索赔，特别是对( )。 A、 单价合同 B、 固定总价合同 C、 成本加酬金合同 D、 分包合同

7、编制实施性施工成本计划，应以( )作为编制依据之一。 A、

施工结算 B、施工图预算 C、施工预算 D、施工图决算 8、施工成本控制的工作内容之一是计算和分析( )之间的差异。 A、预测成本与实际成本 B、预算成本与计划成本 C、计划成本与实际成本 D、预算成本与实际成本 9、FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括( )。 A、对工程质量负责 B、在缺陷责任期内负责照管工程现场 C、执行工程师分布的各项指令 D、拒绝接受指定的分包商 E、对施工现场的安全负责 10、发包人组织投标者考察施工现场是投标程序中的重要工作，考察施工现场在( )工作之后进行。 A、准备招标文件 B、确定招标代理 C、颁发招标文件 D、招标文件修改 E、投标者质疑

答案 1、D 2、A 3、C 4、B 5、ABE 6、B 7、C 8、C 9、ACE 10、AC

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)