

09年一级建造师项目管理试题与答案(15)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_545402.htm

- 1、某施工项目拟编制施工成本计划，可以作为编制依据的是()。 A、施工结算 B、施工图预算 C、施工预算 D、施工决算
- 2、在下列情形中，()的投标文件应视为废标。 A、投标人名称或组织机构与资格预审不一致的 B、已按招标文件要求提交投标保证金 C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议 D、按招标文件要求密封
- 3、以施工项目为对象的质量计划称为施工质量计划，现行的施工质量计划的方式有()。 A、建设单位质量计划 B、施工承包单位质量计划 C、工程项目施工质量计划 D、工程项目施工组织设计(含施工质量计划) E、施工项目管理实施规划(含施工质量计划)
- 4、财务费用补偿的索赔是指因各种原因使承包人()。 A、财务开支增大而导致的贷款利息等费用 B、成本增加的费用 C、利润减少的费用 D、财务支出增大的费用
- 5、安全技术交底要求在工程开工前，工程项目%百考试题%负责人应向参加施工的各类人员认真进行()交底，使大家明白工程施工特点及各时期安全施工的要求，这是贯彻施工安全措施的关键。 A、生产技术措施 B、施工措施 C、安全技术措施 D、施工方法
- 6、为使项目参与各方便捷地获取进度信息，可利用()作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制。 A、移动通信网络 B、计算机 C、广播电视网络 D、项目专用网站
- 7、AIA合同条件主要用于()。 A、公共的房屋建筑工程 B、私营的房屋建筑工程 C、公共的土木工程 D、私营的土木工程
- 8、我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家

相比，()。 A、正处于同一起跑线上 B、处于微弱的领先地位
C、各有所长 D、存在较大的数字鸿沟 9、根据施工合同示范
文本规定，投料试车应()。 A、在工程竣工验收前，由承包
人组织 B、在工程竣工验收前，由发包人组织 C、在工程竣
工%百考试题%验收后，由工程师组织 D、在工程竣工验收后
，由发包人组织 10、建设工程项目总承包方的项目管理工作
涉及项目()的全过程。 A、设计阶段 B、施工阶段 C、保修阶
段 D、实施阶段 答案 1、 C 2、 A 3、 CDE 4、 A 5、 C 6、 D 7
、 B 8、 D 9、 D 10、 D 更多信息请访问：百考试题一级建造师
网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com