

09年一级建造师项目管理试题与答案(18)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_545405.htm

1、对施工所用机械设备，应根据工程需要从()等方面加以控制。 A、施工环境 B、运输 C、设备选型 D、主要性能参数 E、使用操作要求

2、资料的归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料()。 A、应即刻封存 B、建立资料的文档系统 C、不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束 D、仅供目前文档系统暂时使用 E、应当公开查阅

3、招标人可以根据招标项目本身的特点和要求，要求投标申请人提供有关资质、业绩和能力等的证明，并对投标申请人进行资格审查。资格审查分为()。 A、资格预审和资格后审 B、初步审查和详细审查 C、初步审查和资格后审 D、资格预审和详细审查

4、在国际上，设计、采购和施工任务综合的承包被简称为()。 A、EPC承包 B、联合体承包 C、DB承包 D、CM总承包

5、降尘和飘尘粒径的分界值是()。 A、 $1\mu\text{m}$ B、 $10\mu\text{m}$ C、 $20\mu\text{m}$ D、 $30\mu\text{m}$

6、施工成本控制可分为()等控制内容和工作。 A、程序控制 B、事先控制 C、过程控制 D、事后控制 E、全员控制

7、双代号时标网络计划兼有网络计划与横道图计划的优点，代表工作的实箭线末端对应的时标值为()。 A、该工作的最早完成时间 B、该工作的最迟完成时间 C、紧后工作最早开始时间 D、紧后工作最迟开始时间

8、安全控制的具体目标包括()。 A、缩短建设工期的目标 B、减少或消除人的不安全行为的目标 C、减少或消除设备、材料的不安全状态的目标 D、改善生产环境和保护自然环境的目标 E、减少建设项目总投资的目标

9

、在工程结算时，将工程量与合同单价相乘直接得到工程进度款的单价是()。 A、可调工料单价 B、可调综合单价 C、固定工料单价 D、固定综合单价

10、施工成本控制要以工程承包合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从()方面努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 A、实际收入和预算成本 B、预算收入和预算成本 C、实际收入和实际成本 D、预算收入和实际成本

答案 1、CDE 2、BC 3、A 4、A 5、B 6、BCD 7、A 8、BCD 9、D 10、D

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com