

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习22二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_546706.htm 1. (略) 2. 实行工程预付款的，双方应当在项目的专用条款内约定发包人向承包人

预付工程款的时间和数额，开工后按()扣回。 A. 开工后一个月内一次性 B. 开工时一次性 C. 约定时间和比例 D. 开工后七天一次性

3. 由于工期延误引起的索赔，其索赔费用一般不包括()。 A. 利润 B. 人工费 C. 材料费 D. 管理费

4. 质量管理共有()项原则。 A. 四 B. 八 C. 六 D. 十

5. 通过对合同执行实际情况与实施计划的对比分析，不仅可以发现合同实施的偏差，而且可以探索引起差异的原因。原因分析研究可以采用鱼刺图、因果关系分析图(表)、()。

A. 直方图 B. 排列图 C. 材料量差、价差、效率差分析 D. 成本量差、价差、效率差分析

6. 安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和()。

A. 定期检查 B. 抽查 C. 不定期检查 D. 专项检查

7. 建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑：()。

A. 立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护 B. 决策、论证、报批、实施、检查、评比等 C. 开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判 D. 施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施工现场场地

8. 建设工程施工合同是建设工程的主要合同之一，是()之间为完成商定的建设工程任务，确定双方权利和义务的协议。

A. 发包人与承包人 B. 发包人与分包人 C. 承包人与分包人 D. 发包人、承包人和分包人

9. 用于进度计%百考试题%

划编制的软件都是基于()的原理编制的。 A . 横道图进度计划
B . 工程网络计划 C . 关键日期表 D . 关键路线 10 . 某项目采用固定价格合同，对于施工单位来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性很大，估计如果发生造成的损失属于中度损失，则此种风险等级应评为()。 A . 2 B . 3 C . 4 D . 5 答案：
：1 . (略) 2 . C解析：实行工程预付款 . 开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 3 . A解析：利润通常是包括在每项实施工程内容之内的，而延长工期并未影响某些项目的实施 . 也未导致利润的减少。故不能进行利润的索赔。 4 . B 5 . D 6 . C 7 . A 8 . A 9 . B解析：自20世纪70年代末和80年代初开始，我国开始研制进度计划编制的软件 . 这些软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。 10 . C更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com