

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习25二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/546/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_546709.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_546709.htm)

1. 建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并对承包单位履行( )的行为进行监督和管理。A. 建筑工程质量标准 B. 建设合同 C. 工程建设强制性标准 D. 设计标准

2. 施工总承包管理模式与施工总承包模式( )。A. 工作开展程序相似 B. 工作开展程序不同 C. 合同关系相同 D. 合同价格计取方式相同

3. 将设计准备、设计、招投标和施工过程等进行分类属于( )分类。A. 按项目管理工作的对象 B. 第二维 C. 按项目%百考试题%管理工作的任务 D. 按信息内容的属性

4. 建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它在( )。A. 项目立项时建立 B. 项目设计前准备阶段建立 C. 项目施工前准备阶段建立 D. 项目进展过程中逐步完善

5. 对于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目，应采用( )计价。A. 参数法 B. 综合法 C. 实物测量法 D. 分包法

6. 在施工项目的施%百考试题%工过程中所发生的全部生产费用的总和，称为( )。A. 直接成本 B. 间接成本 C. 施工成本 D. 经营成本

7. FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同示范文本》(GF—99-0201)都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的( )天内或经过工程师同意的其他合理进间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。A. 10 B. 14 C. 20 D. 28

8. 项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的( )。A. 工作任务目录的大部分内容 B. 工作进度

目录的大部分内容C．工作进度目录的全部内容D．工作任务目录的全部内容9．工程管理信息化指的是()的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。A．工程管理信息系统B．工程管理信息资源C．工程管理信息技术D．工程管理信息10．以下不属于项目实施的工作项编码的是()。A．决策阶段的工作项B．设计阶段的工作项C．招投标工作项D．施工工作项答案:1．B2．B3．B解析：对建设工程项目信息分类中，有多种分类方式。按项目实施的过程分类，如将设计准备、设计、招投标等进行信息分类。为了满足项目管理工作的需要，往往需要对工程项目信息进行综合分类，即多维分类。这其中第二维分类就是按项目实施的工作过程分类。4．D5．A6．C7．B8．D解析：项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容。9．B解析：信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和利用。10．A解析：项目实施的工作项编码包括设计准备阶段的工作项、设计阶段的工作项、招投标工作项、施工和设备安  
装工作项、项目动用前的准备工作项等。更多信息请访问：  
百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细  
请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)