

2009年《投资建设项目实施》复习辅导10投资建设项目管理
师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c41_547396.htm

建设项目会计管理 4.7.建设项目
会计管理 4.7.1.(熟悉)建设项目会计制度的作用和资金运动特点 (1)建设项目会计制度的含义 建设项目会计制度是应用于建设单位的一种专业会计制度，是以货币为计量单位，对建设单位的资金及其资金运动进行核算和监督的一种管理规则。它适用于国有建设单位和使用财政性资金的非国有建设单位，包括当年虽未安排基本建设投资，但有维护费拨款、基本建设结余资金和在建工程的停、缓建单位。对于符合规定条件，并报主管财政机关审核批准，建设单位财务会计与生产企业财务会计已经合并的，不再执行本制度(详见本章4.1.1)。(2)建设项目会计制度的作用 正确及时的记录各项基本建设投资的取得、形成、使用和退出情况。真实准确地进行成本核算 通过按期编制和报送的会计报表及相关分析资料，了解和考核建设单位基本建设计划、基本建设财务计划以及基本建设概算和预算执行情况，利用报表资料进行分析研究，找出项目建设工作中存在的问题和不足，提出改进措施，提高建设单位的管理水平。(3)建设单位资金运动特点 建设资金是逐步投入的。建设资金运动是短暂的、一次性的。 4.7.2.(掌握)建设项目会计核算内容 (1)建设单位资金运动的核算 1)投资的取得。会计核算设置的资金来源科目有：“基建拨款”、“项目资本”、“资本公积”、“企业债券资金”、“基建投资借款”、“上级拨入投资借款”、“上级拨入资金借款”、“其他借款”、“待冲基建支出”、“留成收入”以及结

算资金中的应付款项等。2)投资(资金)的使用 建设单位用银行存款、限额存款，支付工程款、预付备料款、购买设备、购置办公用品、预付工程款等(资金的使用)，将货币资金转化为储备资金和结算资金。 建设单位将储备的设备和建筑材料交承包工程的企业施工和安装，或建设单位自行组织建筑安装工程施工时，这部分基本建设资金就从储备资金形态转化为在建资金形态。 随着发包工程陆续完工，建设单位与施工企业办理已完工程款结算，以支付工程款、预付备料款抵作工程价款时，这部分基本建设资金又从结算资金转化为在建资金形态(成为工程成本)。3)投资转销(资金退出建设单位) 用无偿资金来源进行基本建设的单位，工程竣工交付使用并经批准后，即可将交付使用财产与原拨款冲销。如资金来源是基建投资借款时，在工程结转为“交付使用资产”的同时，通知生产单位转账，不能直接冲销其资金来源，挂在“应收生产单位投资借款”账上，只有生产单位还清借款本息后，建设单位才能按规定程序转销其资金来源。基本建设资金才完成了资金的全过程，退出建设单位。(2)建设项目的成本核算“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”和“其他投资”(3)建设单位成本核算注意事项 建设单位管理费要按财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》，按总额控制数控制使用，并按明细核算。建设单位管理费中的招待费不得超过管理费总额的10%。建设单位的借款amp.未按规定用途使用，挤占挪用部分的罚息支出不按期归还借款而加付的利息，不能在待摊投资科目中核算，按规定应由建设单位留成收入支付。工程款支付时必须预留5%的质量保证金，待工程竣工验收后一年再清算。严格按概(

预)算控制各项投资支出。能够明确受益对象的待摊投资，可直接计入有关的成本核算对象。不能明确受益对象的待摊投资，则应按规定的方法分配后计入各成本核算对象。其他几个特殊财务处理见本章4.2.2。4.7.3.(熟悉)建设项目会计报表种类(同4.1.1) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com