

造价基础理论与相关法规710条精华12造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_9F_BA_E7_c56_547152.htm 13、工程项目按规模划分：大型、中型、小型；14、工程项目按经济效益、社会需求和市场需求分类：竞争性分类、基础性项目和公益性项目三类；15、工程项目按项目投资来源划分：政府投资和非政府投资；16、世界银行贷款项目为例，其建设周期包括项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施和项目总结评估六个阶段；17、工程设计分初步设计、技术设计和施工图设计两阶段；18、工程项目投资决策阶段的工作内容：编制项目建议书；编制可行性研究报告；项目投资决策审批制度；19、工程项目管理的核心任务是控制项目目标（造价、质量、进度），最终实现项目功能以满足使用者要求。20、工程项目管理的类型：业主方项目管理；工程总承包方项目管理；设计方项目管理；施工方项目管理；供货方项目管理；21、工程项目管理的任务：合同管理；组织协调、目标控制、风险管理和信息管理、环境保护等。22、工程项目管理发展趋势：集成化趋势；国际化趋势；信息化趋势；23、建设工程监理的范围：国家重点建设工程；大中型公用事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府贷款或国际组织贷款、援助资金的工程；国家规定心须实行监理的其他工程；24、组织的心要条件；目标是组织存在的前提；没有分工与协作就不是组织；没有不同层次的权利与责任制度就不可能进行组织活动并实现组织目标；25、组织的基本内容：组织设计；组织联系；组织运行；组织调整；26、

组织构成要素；管理层次；管理跨度、管理部门、管理职责四个方面；27、组织活动的基本原理；要素有用性原理；动态相关型原理；主观能动性原理；28、工程项目承发包模式：传统承发包模式；新型承发包模式；29、传统承发包模式：总分包模式；平行承包模式；联合体承包模式；合作体承包模式；30、总分包模式的特点：有利于项目的组织管理；有利控制工程造价；有利于缩短建设工期；对总承包商而言，责任大、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验；31、平行承包模式的特点：有利于业方择优选择承包商；有利于控制工程质量；有利于缩短建设工期；组织管理和协调工程量大；工程造价控制难度大；相对于总承包商而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商的综合优势；32、新型承发包模式：EPC模式称项目总承包，是指一家总承包商联合体对整个工程的设计、材料设备采购、工程施工、实行全面、全过程的交钥匙承包。33、EPC模式的特点：业主组织协调工作量少，但合同管理难度大；有利于控制工程造价；有利于缩短建设工期；对总承包商而言，责任大、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。百考试题造价工程师站点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com