

09年一级建造师项目管理试题与答案(21)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/548/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_548097.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_548097.htm)

1、在各种计划方法中，( )的工作进度线与时间坐标相对应。 A、形象进度计划 B、横道图计划 C、双代号网络计划 D、单代号搭接网络计划 E、双代号时标网络计划

2、如果A、B两项工作的最早开始时间分别为第6天和第7天，它们的持续时间分别为4天和5天，则它们共同紧后工作C的最早开始时间为第( )天。 A、10 B、11 C、12 D、13

3、工程建设监理的主要内容是控制建设投资、建设工期和工程质量；进行工程建设( )，协调有关单位间的工作关系。 A、监督管理 B、动态控制 C、现场管理 D、合同管理

4、监理单位与项目法人之间是委托与被委托的( )。 A、雇佣关系 B、合同关系 C、买卖关系 D、监理与被监理关系

5、以箭线或节点表示工作的网络计划，称为( )。 A、搭接网络 B、事件网络 C、随机网络 D、工作网络

6、施工合同范本规定，施工合同文件的组成内容包括( )。 A、中标通知书 B、招标文件 C、投标书及附件 D、技术规范 E、工程量清单

7、在工程施工过程中，由于不可抗力事件的发生导致下列费用发生，需由承包人承担的有( )。 A、工程所需清理、修复费用 B、应工程师要求留在施工场地的管理人员费用 C、承包人施工人员伤亡损失 D、现场施工材料损失

8、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是( )。 A、编制施工成本控制工作流程图 B、制定施工方案并对其进行分析论证 C、进行工程风险分析并制定防范性对策 D、防止和处理施工索赔

9、建设工程项目总进/百考试题/度目标论证包括： 项目的工作编码

； 调查研究和收集资料； 编制各层进度计划； 进度计划系统的结构分析； 协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； 项目结构分析； 若听编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； 若经过多次调整进度目标无去实现，则报告决策者。其正确的工作步骤为( )。 A、

- - - - - B、 - - - - -

- - C、 - - - - - D、 -

- - - - - 10、流水作业的实质就是( )。

A、连续作业 B、工期紧凑 C、连续、均衡、有节奏性的组织和平衡 D、均衡生产 答案 1、BE 2、C 3、D 4、B 5、D 6

、ACDE 7、C 8、A 9、B 10、C 更多信息请访问：百考试题  
一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)