

09年一级建造师项目管理试题与答案(22)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_548098.htm

- 1、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，因此，业主在编制时，应当考虑包括()等内容。 A、项目成本控制的方法和手段 B、项目详细的现场平面布置图 C、项目风险管理的策略 D、项目施工技术方案
- 2、编制施工项目成本计划是一个不断深化的过程，其中的实施性成本计划()。 A、奠定施工成本的基本框架 B、是战略性成本计划的深化 C、奠定施工成本的基本水平 D、是战略性成本计划的基础
- 3、安全监察机构对违反安全生产法律、法规的行为，有权采取行政措施，并具有一定的()特点。 A、调解 B、强制 C、专业 D、综合
- 4、工程项目设计质量的综合控制包括()。 A、功能性质量控制 B、可靠性质量控制 C、观感性质量控制 D、系统性质量控制 E、经济性质量控制
- 5、在编制项目管理规划大纲的工作程序中，确定项目管理组织模式、结构和职责之后进行的工作是()。 A、熟悉相关法规文件 B、汇总整理，报送审批 C、明确项目目标 D、明确项目管理内容
- 6、下述有关支付担保的论述，正确的是()。 A、支付担保应是金额担保 B、支付担保实行一次性担保 C、支付担保必须采用银行保函 D、支付担保实施全额担保
- 7、施工作业质量的检验是贯穿整个施工过程的最基本的质量控制活动，以下说法正确的是()。 A、仅是施工组织内部的工序作业质量自检和互检 B、仅是施工组织内部的工序作业质量专检和交接检查 C、仅是现场监理机构的旁站检查和平行检测 D、包括以上所有内容
- 8、某工程实施过程中，发现工程量清

单漏项，而合同对此没有约定，则作为结算依据的相应综合单价应由()。 A、 承包人提出， 建造师确认 B、 建造师提出， 发包人确认 C、 发包人提出， 建造师确认 D、 承包人提出， 发包人确认

9、 建安工程费用常用的动态结算方法有()等。 A、 按实际价格结算 B、 调值公式法 C、 按主材计算价差 D、 竣工调价系数法 E、 竣工后一次结算

10、 总进度纲要的主要内容不包括()。 A、 项目结构/百考试题/分析 B、 项目实施的总体部署 C、 总进度规划 D、 各子系统进度规划

答案 1、 C 2、 B 3、 B 4、 ABCE 5、 D 6、 A 7、 D 8、 D 9、 ABCD 10、 A

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com