

09年一级建造师项目管理试题与答案(25)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/548/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_548100.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_548100.htm)

1、按建设工程施工投标的程序，投标人选择施工方案应在( )之前。 A、工程现场考察 B、工程所在地区的环境考察 C、复核工程量 D、投标计算

2、某大型国际工程项目，需要承包商负责所有的设计、采购和建造工作。则该工程承包合同适合选用FIDIC合同条件的( )。 A、《施工合同条件》 B、《永久设备和设计—建造合同条件》 C、《EPC / 交钥匙项目合同条件》 D、《简明合同格式》

3、按照GB / T 19000质量管理原则，采用过程网络的方法建立质量管理体系，体现了( )原则。 A、基于网络的管理方法 B、过程方法 C、管理的系统方法 D、全员参加

4、质量记录应( )。 A、包括质量管理的组织机构和质量职责 B、具有可追溯性 C、有实施、验证和审核等签署意见 D、记载关键活动的过程参数 E、完整反映质量活动实施、验证和评审情况

5、在建设工程总体规划过程中，需/百考试题/要编制具体的规划设计文件以解决( )等问题。 A、平面空间布局 B、道路交通组织 C、施工组织设计 D、总体配套方案 E、总体规划指标

6、工程项目施工方案包括( )。 A、施工进度计划 B、施工组织设计 C、施工组织方案 D、施工技术方案 E、施工总平面图的布置

7、投标人在( )可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。 A、招标文件要求提交投标文件截止时间后 B、招标文件要求提交投标文件截止时间前 C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前 D、招标文件规定的投标有效期终止之前

8、评标委员会

提出书面评标报告后，招标人一般应当在( )日内确定中标人。  
。 A、 7 B、 10 C、 15 D、 30  
9、 施工质量计划的编制主体是( )。  
。 A、 业主 B、 监理单位 C、 施工承包企业 D、 设计单位  
10、 下列GB / T 28001 《职业健康安全管理体系 - 规范》的要素中属于辅助要素的是( )。  
。 A、 法规和其他要求 B、 运行控制 C、 记录和记录管理 D、 管理评审  
答案 1、 D 2、 C 3、 C 4、 BCDE  
5、 ABDE 6、 CD 7、 B 8、 C 9、 C 10、 C  
更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)