

一级建造师项目信息管理讲解一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_548849.htm

第13章 项目信息管理

13.1 一般规定 第13.1.1条 项目信息管理应适应项目管理的需要,为预测未来和正确决策提供依据,提高管理水平.项目经理部应建立项目信息管理系统,优化信息结构,实现项目管理信息化.

第13.1.2条 项目经理部应及时收集信息,并将信息准确,完整地传递给使用单位和人员.

第13.1.3条 项目信息应包括项目经理管理过程中形成的各种数据,表格,图纸,文字,音像资料等.

第13.1.4条 项目经理部应配备信息管理员,项目信息管理员必须经有资质的培训单位培训.

第13.1.5条 项目经理部应负责收集,整理,管理本项目范围内的信息实行交响曲分包的项目,项目分包人应负责分包范围的信息收集整理,承包人负责汇总,整理各分包人的全部信息.

第13.1.6条 项目信息收集应随工程的进行,保证真实,准确,按照项目信息管理的要求及时整理,经有关负责人审核签字.

13.2 项目信息的内容 第13.2.1条 项目经理部应收集并整理下列信息: 1.法律,法规与部门规章制度. 2.市场信息. 3.自然条件.

第13.2.2条 项目经理部应收集并整理下列工程概况信息: 1.工程实体概况. 2.场地与环境概况. 3.参与建设的各单位概况. 4.施工合同. 5.工程造价计算书.

第13.2.3条 项目经理部应收集并整理下列施工信息: 1.施工记录信息. 2.施工技术资料信息.

第13.2.4条 项目经理部应收集并整理下列项目管理信息: 1.项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息. 2.项目进度控制信息. 3.项目质量控制信息. 4.项目安全控制信息. 5.项目成本控制信息. 6.项目现场管理信息. 7.项目

合同管理信息. 8.项目材料管理信息,构配件管理信息和工,器具管理信息. 9.项目人力资源管理信息. 10.项目机械设备管理信息. 11.项目资金管理信息 12.项目技术管理信息. 13.项目组织协调信息. 14.项目竣工验收信息. 15.项目考核评价信息. 13.3 项目信息管理系统 第13.3.1条 经签字确认的项目信息应及时存入计算机. 第13.3.2条 项%百考试题%目经理部应使项目信息管理系统目录完整,层次清晰,结构严密,表格自动生成. 第13.3.3条 项目信息管理系统应满足下列要求: 1.应方便项目信息输入,整理与存储. 2.应有利于用提取信息. 3.应能及时调整数据,表格与文档. 4.应能灵活补充,修改与删除数据. 5.信息种类与数量应能满足管理全部需要. 6.应能使设计信息,项目结算信息,项目统计信息等有良好的接口. 第13.3.4条 项目信息管理系统应能连接项目经理部各职能部门,项目经理与各职能部门,项目经理部与劳务作业层,项目经理部与企业各职能部门,项目经理与企业法定代表人,项目经理部与发包人的分包人,项目经理部与监理机构等.应能使项目管理层与企业管理层及劳务作业层信息收集渠道畅通,信息资源共享. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com