

09年一级建造师公路实务考点练习(3)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_550535.htm 1M422030 掌握机电安装工程

作业计划的控制 复习要点 设为首页 1. 施工月、旬作业计划的编制和实施 2. 月、旬作业计划的实施与施工总网络进度计划偏离时的调整 单项选择题 1. 机电安装工程的()是按施工%考/试大%工时间段制定的，它是施工项目总进度计划目标进行分解后的分目标计划。 A. 单位工程施工进度计划 B. 横道图施工进度计划 C. 网络图施工进度计划 D. 月、旬作业计划 多项选择题 1. 施工月、旬作业计划的编制依据是()。 A. 项目总进度计划 B. 劳动力数量 C. 设备、材料进场情况 D. 招标书的要求 E. 现场施工条件 2. 施工任务单的内容应包括()。 A. 施工机具数量 B. 工程的形象进度 C. 工程实物量 D. 技术措施 E. 施工质量要求 3. 网络进度计划调整的方法有()。 A. 工期调整 B. 资源调整 C. 组织调整 D. 改变工作之间的衔接方式 E. 机构调整 案例题 【案例1】 业主将某工厂建设项目的施工任务通过招投标分别发包给土建施工单位A和机电安装施工单位B。A和B分别与业主签订了工程承包合同。项目的主要组成是主厂房一座，建筑规模较大，需要安装的机电设备中动设备不多，主要是容器类的静设备和工艺管线、电气动力照明等；生产用锅炉房、压缩空气站和变电所均为独立建筑物，建筑规模不大。A单位根据本企业的条件，制订了以主厂房为主线的工程进度计划，并交B单位一份。希望B单位现场配合，按此计划实施。 问题：(1)B单位收到A的进度计划后，对于A单位的要求是否同意?为什

么? (2)B单位对于工程的进度安排，应有怎样的考虑? (3)A和B应在什么基础上进行现场协调?为什么? 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com