

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习37二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_550400.htm

- 1.系统的目标决定了系统的组织，而（ ）是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。 A．管理 B．组织 C．人员素质 D．相应的法律法规
- 2.国家推行建筑工程监理制度。（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 A．国务院 B．建设部 C．人事部 D．建筑行业主管部门
- 3.分部分项工程成本分析要进行"三算"对比，"三算"指的是（ ）。 A．预算成本、计划成本、实际成本 B．计划成本、目标成本、实际成本 C．预算成本、目标成本、实际成本 D．预算成本、目标成本、计划成本
- 4.后果为轻微伤害，发生可能性为很大的风险为（ ）。 A．可忽略风险 B．可容许风险 C．中度风险 D．重大风险
- 5.（ ）是固体废物进行资源化、减量化的重要手段。 A．回收利用 B．焚烧 C．固化 D．填埋
- 6.某施工承包%考/试大%工程，承包人于2004年8月1日送交竣工验收报告，发包人于2004年8月15日组织验收，后于2004年8月25日提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年9月9日再次送交工程验收报告，发包人于2004年9月20日组织验收，2004年10月10日又提出修改意见。则该工程实际竣工日期为（ ）。 A．2004年8月1日 B．2004年9月9日 C．2004年9月20日 D．2004年10月10日
- 7.合同实施偏差的责任分析应按（ ）落实双方责任。 A．合同约定 B．法律规定 C．承包人要求 D．业主要求
- 8.承包人必须在索赔事件发生后的（ ）天内发出索赔意向通知。 A．14 B．21 C．28 D．42
- 9.当采用施工总承包管理模式

下，发包人在（ ）情况下，可通过招标直接选择分包人并与分包单位直接签订合同。 A．得到施工总承包管理单位认可 B．得到总承包管理单位批准 C．得到工程师认可 D．无须得到施工总承包管理单位认可

10.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到（ ）的目的。 A．降低工程成本 B．缩短项目工期 C．提高工程质量 D．为项目建设增值

1.B 2.A 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.C 9.A 10.D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com