

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习38二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_550402.htm

1. 组成施工合同文件的各部分出现不一致时，一般应由（ ）做出解释。 A. 监理工程师 B. 发包人 C. 承包人 D. 设计人

2. 施工承包合同履行过程中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在发出通知后（ ）h内提出书面处理意见。 A. 8 B. 24 C. 32 D. 48

3. 施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，其处理原则是（ ）。 A. 检查检验合格时，双方分别承担费用 B. 检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延 C. 检查检验不合格时，发包人承担费用，工期顺延 D. 检查检验不合格时，发包人承担费用，工期不予顺延

4. 承包人在使用前将发包人负责采购供应的材料设备进行抽样检验合格后投入使用。施工过程中发现该种材料存在质量问题，由此造成的承包人费用与工期损失，费用应（ ）。 A. 与工期损失均由承包人承担 B. 由发包人承担，工期不顺延 C. 由发包人承担，工期可以顺延 D. 由承包人承担，工期顺延

5. 工程师依据合同提出工程变更，承包人（ ）执行工程变更的指示。 A. 有条件 B. 无条件 C. 可拒绝 D. 与工程师协商一致后

6. 施工总承包管理模式，若总承包管理单位对发包人选择的分包人有异议，而发包人无意更改，总承包管理单位（ ）。 A. 拒绝认可该分包合同，但要承担该分包人所负责工程的管理责任 B. 认可该分包合同，承担该分包人所负责工程的管理责任 C. 拒绝认可该分包

合同，不承担该分包人所负责工程的管理责任 D．认可该分包合同，不承担该分包人所负责工程的管理责任 7．工程变更的一般程序是（ ）。 A．工程变更的提出 批准 发出指令 执行工程变更 B．工程变更的提出 批准 责任分析 指令的发出与执行 C．工程变更的提出 批准 责任分析与补偿要求 指令的发出与执行 D．工程变更的提出 批准 指令的发出与执行 责任分析与补偿要求 8．监理人在委托人授权下，可以对任何承包人合同规定的义务作出变更，如果这些变更将对工程造成严重影响时，监理人须（ ）。 A．事先通知委托人 B．事后通知委托人 C．经委托人事先批准 D．经委托人事后批准 9．由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是（ ）。 A．信息处理工作平台 B．数据库技术 C．数据仓库技术 D．基于网络的信息处理平台 10．建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目（ ）确定的。 A．决策阶段 B．设计准备阶段 C．设计阶段 D．施工阶段 1.A 2.D 3.B 4.C 5.B 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com