

09年一级建造师项目管理试题与答案(31)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/552/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_552106.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_552106.htm)

1、根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程及市政基础设施工程竣工验收合格之日起15日内，将验收文件报( )备案。 A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、建设行政主管部门

2、施工临时用房的屋顶过去经常用石棉波形瓦，但人接触石棉材料会引起癌症，所以在许多国家%考试大%早已取缔了石棉瓦，这就从制度上保证了人员的健康，此做法是从( )的角度进行风险控制策划的。 A、采用机械维护计划 B、将技术管理与程序控制相结合 C、可行有效的应急措施 D、用安全品代替了危险品

3、索赔文件包括( )。快收藏更多复习资料 A、证据部分 B、论证部分 C、总述部分 D、索赔款项(或工期)计算部分 E、摘要部分

4、项目用地范围内的规划布局、道路交通组织、绿化景观，反映的是建设工程项目的( )的质量特性。 A、使用功能 B、安全可靠 C、艺术文化 D、建筑环境

5、对于施工过程中材料消耗量的控制，应注意( )。 A、编制材料需用量计划要坚持适时性、完整性、准确性原则 B、材料需用计划重点是提出一个总量，分时段需用数量应服从总量 C、材料领用的控制是通过实行限额领料制度来控制 D、各道工序的施工质量应严格受到控制 E、材料的计量要严格

6、下列要素属于职业健康安全管理体系要素中的辅助性要素是( )。 A、培训、意识和能力 B、管理评审 C、协商和沟通 D、应急准备和响应 E、文件

7、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任的是( )。 A、施工现

场业主代表 B、项目总监理工程师 C、施工企业项目经理 D、施工现场技术负责人 8、对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑( )引起的价格变化问题。 A、劳务工资以及材料费用的上涨 B、其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化 C、外汇汇率的不稳定 D、固定汇率 E、国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨 9、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。 A、监理规划 B、施工任务委托合同 C、施工任务单 D、设计任务书 10、某施工合同中约定，由承包人在其设计资质等级和业务允许范围内，完成工程的部分配套设计。对承包人完成的设计，应由( )确认后方可使用。 A、发包人 B、发包人委托的设计单位 C、发包人与工程师 D、工程师 答案 1、 D 2、 D 3、 ABCD 4、 D 5、 ACDE 6、 ACDE 7、 C 8、 ABCE 9、 B 10、 D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)