

## 二级建造师《施工管理》选择题训练（4）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/553/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_553335.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553335.htm)

1. 建设工程项目总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和（建设项目总承包方）自身的利益。2. 施工总承包管理方（MC-ManagingContractor）对所承包的建设工程承担（施工任务组织）的总责任。3. 项目决策期管理工作的主要任务是（确定项目的定义）。4. 项目实施期的主要任务是通过（管理）使项目的目标得以实现。5. 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（EPC承包）。6. 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目（实施阶段）的全过程。7. EPC承包模式下的项目管理属于（建设项目总承包方）的项目管理。8. 供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的（施工阶段）进行。9. 施工方的项目管理除了施工总承包方的项目管理之外，还包括（施工分包方）的项目管理。10. 以下不属于施工方项目管理目标的是（项目的投资目标）。11. 建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是（成本目标）。[点击查看更多复习资料！](#)12. 项目的核心任务是项目的（目标控制）。13. 业主方的项目管理服务于业主的利益，其项目管理的投资目标是指项目的（总投资目标）。14. “项目策划”指的是目标控制前的一系列（筹划和准备工作）。15. 对于一个建设工程项目而言，（业主方的项目管理）是管理的核心。16. 建设工程项目总承包在多数条件下采用（变动总价合同）。17. 设计和施工任务综合的承包，以及设计、采购和施工任务综合的承包这两

种项目%考试大%管理都属于（建设项目总承包方）的项目管理。 18．"自项目开始至项目完成"指的是项目的（实施期）。 19．项目的设计前准备阶段的主要工作是（编制设计任务书）。 20．编制可行性研究报告属于建设工程项目全寿命周期的（决策阶段）。 21．业主方的项目管理工作涉及项目（实施阶段）的全过程。 22．工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目（组织实施方式）。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)