

二级建造师《施工管理》选择题训练（9）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553342.htm

1．在工程施工以前对成本进行的估算，属于（施工成本预测）的内容。2．下列属于施工成本控制经济措施的是（对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策）。3．从实行项目经理责任制，落实施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任等方面采取措施，属于（组织措施）。4．施工成本核算的基本内容中，不包括（项目管理效益的核算）。5．施工成本核算的基本环节中，不包括（衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价）。6．施工成本一般以（单位工程）为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。7．施工项目成本控制应贯穿于施工项目从（投标到竣工）的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。8．一个施工项目成本计划应包括（从开工到竣工）所必需的施工成本，它是该施工项目降低成本的指导文件。9．以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，称之为（施工成本计划）。10．在施工项目的施工过程中所发生的全部生产费用的总和，称为（施工成本）。11．下列不属于施工成本管理任务和环节的是（施工成本策划）。12．施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相关管理措施，把成本控制在（成本计划

) 范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。13．无法直接计入工程对象，但为进行工程施工所必须发生的费用，称为（间接成本）。14．为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为（间接成本）。15．施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为（直接成本）。16．下列可以计入工程直接成本费用的是（支付给生产工人的工资）。把二级建造师设为首页 17．下列费用中，不属于施工项目间接成本的是（施工措施费）。18．下列费用中，不属于施工项目直接成本的是（办公费）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com