

二级建造师《施工管理》选择题训练（12）二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553348.htm

1. 某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元 / m²，乙项180元 / m²，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m²、500m²，则该月工程师应签证的工程款为（21.85万元）。2. 下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（分段结算的工程，可按月预支工程款）。3. 按现行建设工程施工合同示范文本的规定，发包人未按约定时间预付工程款，则承包人应在（约定预付时间7天后）向发包人发出要求预付的通知。4. 2004年5月实际完成的某工程按2003年5月签约时的价格计算工程价款为1000万元，该工程的固定要素为0.2，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按调值公式法进行动态结算，应结算的工程款为（1040万元）。5. 2003年9月实际完成的某工程按2003年1月签约时的价格计算工程价款为1000万元，该工程的固定要素为0.2，各参加调值的品种，人工费占工程价款的40%，钢材费用占工程价款的1.0%，其他费用占工程款的30%，人工费、钢材在2003年1月的价格指数分别为100、150，9月的价格指数分别为110、180，其他费用价格指数不变，则2003年9月经调值后的工程款为（1060万元）。6. 动态结算的调值公式法中，各成本要素的比重系数应根据（要素对总造价）的影响程度而定。把二级建造师设为首页 7. 采

用动态结算的调值公式法，各成本要素的比重系数之和应（小于1）。8．在进行工程价款动态结算时，价格调整所要考核的地点一般是（工程所在地）。9．工程竣工验收报告经发包人认可后（28天）内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，按双方约定进行竣工结算。10．工程竣工验收进行工程竣工结算，由（总监理工程师）签发最终工程款支付证书。11．按《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在确认计量结果后（14天）内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。12．某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元 / m²，乙项180元 / m²，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m²、500m²，则该月工程师实际签发的付款凭证金额为（0）。13．下列属于承包工程价款主要结算方式的是（分段结算）。14．工程预付款主要是保证承包商（施工所需材料的储备）。15．采用分段结算方式结算工程价款，是按（工程形象进度）进行结算。16．某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元 / m²，乙项180元 / m²，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m²、500m²，则该月的工程量价款为（23万元）。17．对工程预付款来讲，按现行建设工程施工合同示范文本的规定，发包人收到承包人要求预付的通知后仍未按要求预付，则承包人可在发出通知后（7）天停止施工。18．某工程发包后，发包人未按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付

的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后7天，承包人决定停止施工，由此造成的工期拖延损失由（发包人）承担。19．某工程工期为4个月，承包合同价为90万元，则其宜采用的工程价款结算方式为（竣工后一次结算）。20．某工程合同总额200万元，工期1年，合同中约定的工程预付款额度为12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则预付款的起扣点为（160万元）。21．我国工程价格的计价方法一般可分为（工料单价法和综合单价法）。22．下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是（用固定综合单价法计算工程进度款比较简便）。23．可调工料单价法计算工程进度款的正确步骤是（ ）。根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计；按规定计算措施费、间接费、利润 按规定计算主材差价或差价系数；按规定计算税金；累计本月应收工程款进度；。24．在工程结算时，将工程量与单价相乘直接得到工程进度款的单价是（固定综合单价）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com