

二级建造师《施工管理》选择题训练（16）二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_

[E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553826.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553826.htm) 1. 常见的影响工程进度的风险包括(技术风险)。 2. 下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是(选用对实现进度目标有利的施工方案)

。 3. 施工项目进度控制的（技术措施）涉及对实现进度目标有利的设计和施工技术方案的选用。 4. 下列选项中，能

反映出工程实施各阶段所需资金的是(资金需求计划)。 5. 工程资金需求计划是(工程融资)的重要依据。 6. 信息技术的应用对施工方进度控制而言是一种(管理手段)。

7. 根据（组织与目标的关系），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。 8. 下列选项中，(选择合理的合同结构)可以避免

过多的合同交界面而影响工程的进展。 快把二级建造师站点加入收藏夹吧！ 9. 在利用(工程网络计划)编制进度计划时，

必须很严谨|来源考试大%地分析和考虑工作之间的逻辑关系。 10. 施工方案对工程进度有直接的影响，所以在对施工方案的

选用进行决策时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其(对进度的影响)。 11. 下列选项中，属于施工方进度控制组织措施的是(编制项目进度控制的工作流

程)。 12. 下列选项中，属于进度控制主要工作环节的是(采取纠偏措施)。 13. 为实现项目的进度目标，应充分重视(健全项目管理的组织体系)。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com