

二级建造师《施工管理》选择题训练（17）二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553827.htm

1. 代表不同利益方的项目管理（业主方和项目参与各方）进度控制的（目标）具有明显的不同。2. 由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（动态）的管理过程。3. 如果只重视进度计划的编制，而不重视进度计划的（必要调整），则项目进度目标无法得到控制。4. 进度目标分析和论证的目的是（分析进度目标是否合理）。5. 设计方进度控制的任|来源考 试大%务是依据（设计任务委托合同）对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。6. 在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸（包括有关的说明）的（出图计划）。7. 施工方进度控制的任务是依据（施工任务委托合同）对施工进度要求控制施工进度。快把二级建造师站点加入收藏夹吧！8. 设计方应尽可能使设计工作的进度与（物资采购）等工作进度相协调。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com