

二级建造师《施工管理》选择题训练（18）二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/553/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_)

[E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_553828.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553828.htm) 1. 施工总进度规划与施工总进度计划之间的不同之处是（编制先后顺序）。 2

. 实施性施工进度计划的主要作用之一是确定一个月度或旬的（施工资源需要量）。 3. 实施性进度计划的编制应以（

经分解的里程碑事件进度目标）为依据。 快把二级建造师站

点加入收藏夹吧！ 4. 项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划属于（实施性）施工进度计划。 5. 对于我国大型或

特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由（业主）承担。 6. 施工企业的施工生产计划，属于（企业计划）的范畴。 7. 工程项目的控制性

施工进度计划是指（施工总进度规划）。 8. 针对（大型）建设工程项目，需要编制控制性、指导性、实施性三个层次的施工进度计划。 9. 工程项目施工进度计划是针对（一个具体工程

项目）为对象编制的。 10. 子项目施工进度计划属于（工程项目施工进度计划）的组成部分。 11. 施工企业的施工生产计划包括（企业月度生产计划）。 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)