

二级建造师《施工管理》选择题训练（19）二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/553/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_)

[E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_553829.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553829.htm) 1. 建设工程项目进度计划系统是由多个相互（关联）的进度计划组成的，它是项目进度控制的依据。 2. 在建设工程项目进度计划系统中，业主方、设计方、施工和设备安装方与（采购和供货方）等的进度计划编制和调整时，必须注意其相互间的联系和协调。 3. 一个建设项目可以由（月度计划）等不同周期的计划构成进度计划系统。 4. 一个建设项目可以由（子系统进度计划）等构成不同深度的进度计划系统。 快把二级建造师站点加入收藏夹吧！ 5. 通常情况下，一个建设项目进度计划系统是（逐步）形成的。 6. 建设工程项目的总进度目标来源考试大%指的是整个项目的进度目标，是在项目（决策阶段）确定的。 7. 建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作： 调查研究 and 收集资料； 进行项目结构分析； 进行进度计划系统的结构分析； 确定项目工作编码； .....。 其工作步骤为（ - - - ）。 8. 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（分析和论证目标实现的可能性）。 9. 建设工程项目总进度目标的管理任务是（业主方）项目管理的任务。 10. 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性）。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)