

二级建造师《施工管理》选择题训练（20）二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_

[E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553830.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553830.htm) 1. 对计划实施过程进行的各种检查，指的是（包括作业者自检、互检和专职管理者专检）。 2. 事中控制包括自我约束和他人监控两大环节，其关键是（操作者的自我控制）。 3. 通过技术作业和管理活动行为的自我约束和他人监控来达到施工质量控制的目的，属于（事中控制）的内容。 4. 按施工质量管理计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础，属于（事前控制）的内容。 5. PDCA循环中，处置工作中纠偏的步骤具体是指（采取应急措施，解决当前的质量问题和缺陷）。 6. 建设工程项目全过程质量控制的关键环节是（施工质量控制）。 7. 使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求，掌握施工质量标准，从而规范作业和管理行为，正确执行计划的行动方案，步调一致地去努力实现预期的施工质量目标，属于（实施）阶段的工作。 8. PDCA循环中，检查阶段的主要任务是（对计划实施过程进行各种检查）。 快把二级建造师站点加入收藏夹吧！ 9. 施工质量保证体系的建立是以（现场施工管理组织机构）为主体的。 10. 施工质量保证体系指的是（现场的施工质量管理体系）。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com