

加快城镇污水处理设施建设进度 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E5_8A_A0_E5_BF_AB_E5_9F_8E_E9_c41_563320.htm 湖南省城镇污水处理设施三年行动计划项目已累计到位资金69.34亿元，约占批复总投资152.9亿元的45.3%。把投资建设项目管理师站点加入收藏夹 按“三年行动计划”要求，湖南省2008年到2010年，建设119个污水处理项目及配套管网，实现全省设市城市和县城污水处理设施全覆盖。根据2月24日至3月9日的督查情况，目前建设已全面铺开，取得较大进展，其中，计划2008年建成的14个项目，有8个项目厂区进入了正式运行阶段，5个项目已进入调试运行阶段，望城县处于设备安装阶段。但有些地方建设进度与预期目标还存在较大差距，任务还十分艰巨。目前，计划2009年建成的70个项目，68个项目完成了征地拆迁，已完成主次干管敷设约711公里，约占批复长度3168公里的22.5%。计划2010年建成的35个项目，24个项目完成了征地拆迁，占39%，完成主次干管敷设249公里，约占批复长度1437公里的17.3%。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com