

2009年《投资建设项目实施》复习辅导15 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c41_563381.htm 内容提要及考试要求 一、内容提要：本章介绍了项目实施期采用的进度计划的主要类型、编制方法、进度控制方法和进度计划调整技术。建设项目管理师要重点掌握进度计划系统、计划编制方法、进度计划的监督和控制、各类动态监控报告的分析 and 进度计划的调整与更新。二、考试要求 7.1 建设项目进度管理与控制的内容与要求 7.1.1(了解)建设项目进度管理与控制的目的 7.1.2(熟悉)建设项目进度计划系统 7.1.3(熟悉)建设项目进度控制的特点 7.1.4(熟悉)建设项目实施各阶段的进度控制任务 7.1.5(熟悉)影响建设项目进度目标实现的主要因素 7.2 建设项目进度计划的编制方法 7.2.1(掌握)建设项目里程碑进度计划和编制 7.2.2(掌握)建设项目横道图进度计划的编制方法 7.2.3(掌握)建设项目网络计划的行业标准 7.2.4(掌握)建设项目工程网络计划的类型 7.2.5(掌握)工程网络计划的时差概念 7.2.6(掌握)工程网络计划有关时间参数的计算 7.2.7(掌握)关键工作和关键线路的确定 7.3 建设项目进度控制的基本方法 7.3.1(了解)建设项目进度计划编制方法 7.3.2(熟悉)建设项目进度控制的基本措施 7.3.3(熟悉)建设项目进度控制的方法 7.3.4(掌握)建设项目进度动态监测的各类报告 7.3.5(掌握)建设项目进度计划的调整 建设项目进度管理与控制的内容与要求 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com