

建设项目管理信息系统的应用和实施 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c41_563399.htm (1)建设项目管理信息

系统的应用模式 第一种模式是购买比较成熟的商品化软件，然后根据建设项目的实际情况进行二次开发和人员培训。

比较典型的有PRIMAVERA公司的P3软件。（百考试题投资

建设项目管理师）把投资建设项目管理师站点加入收藏夹 第二

种模式是根据所承担项目的实际情况开发的专有系统。国际

上一些新建特大型建设工程项目采用这种模式。 第三种模

式是购买商品软件与自行开发相结合，将多个专用系统集成起来，也可以满足建设项目目标控制的需要。这也是一种比较

常见的模式。(2)建设项目管理信息系统的实施 从广义上讲

，建设项目管理信息系统是系统硬件、（考试\$大）软件、

组织件和教育件的集成。 1)建立完善信息管理系统的组织件

。 2)建立建设项目管理信息系统的教育件。 3)开发和引进建

设项（考试.大）目管理信息系统软件。 4)建设项目管理信

息系统的硬件平台。（考试^大）100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com